________

План-график

мероприятий и показатели эффективности реализации 

комплексного проекта модернизации образования Воронежской области в МОУ Болдырёвская ООШ..

1. Рост заработной платы педагогических работников, связанный с введением новой системы оплаты труда (далее НСОТ)

	№ пп
	Мероприятия
	Срок реализации
	Ответственные

	1.1.
	Ознакомление с КПМО, переходом на НСОТ
	июнь 2007г.
	директор

	1.2.
	Приказ по школе о переходе на НСОТ
	Август 2007
	директор

	1.3.
	Утверждение Положения о НСОТ
	Сентябрь 2007
	директор

	1.4.
	Внесение изменений в нормативно- правовые акты образовательного учреждения: в Устав школы, в Положение о Совете школы,в коллективном договоре.
	Сентябрь 2007. 
	директор

	1.5.
	Утверждение Положения о распределении стимулирующей и премиальной части оплаты труда
	сентябрь 2007г. - январь 2009г.
	директор

	1.6.
	 Разработка критериев для оценки деятельности работников школы.
	Октябрь 2007
	завуч.


2. Повышение качества образовательных услуг путем введения единой независимой системы оценки качества образования

	№ пп
	Мероприятия
	Срок реализации
	Ответственные

	2.1
	Издание приказов о проведении ЕГЭ в образовательном учреждении
	ежегодно
	директор

	2.2
	Проведение семинаров с работниками образовательного учреждения по вопросам оценки качества образования.
	ежегодно.
	директор

	2.3.
	Проведение семинаров с работниками общеобразовательных учреждений по вопросам оценки качества образования
	2007-2009г.
	директор

	2.4
	Введение практики муниципальных (межшкольных) экзаменов по завершению II ступени обучения (9 класс)
	июнь 2007 -2009гг.
	завуч


Показатели эффективности

	№ пп
	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	
	2007
	2008
	2009

	1.
	Количество учебных предметов, по которым выпускникам общеобразовательного  учреждения предоставляется возможность сдачи ЕГЭ
	-
	1
	2

	2.
	Доля выпускников общеобразовательных учреждений, проходящих государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме ЕГЭ, в %
	
	100
	100




4. Создание условий для обучения, соответствующих современным требованиям путем развития сети общеобразовательных учреждений

	№ пп
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные

	4.1.
	Обеспечение школы учебно-лабораторным оборудованием для организации предпрофильной подготовки.
	2008-2009г.
	директор.

	4.2.
	Организация работы с СМИ о деятельности образовательного учреждения.
	постоянно, начиная с 2008г..
	директор.

	4.3.
	Создание  сайта.
	2008г.
	директор

	4.4.
	Осуществление мониторинга реализации ОЦП «Развитие образования», комплексного проекта модернизации образования 
	ежеквартально 2007-2009 гг.
	директор

	4.5.
	Оформить стенд с информацией о КПМО.
	Январь 2008г.
	директор


Показатели эффективности

	№ пп
	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	
	2007
	2008
	2009

	1.
	Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, в %
	4
	25
	60

	2
	Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в пределах норм, установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
	7
	7
	6


5.Обеспечение государственно-общественного характера

управления образованием

	№ пп
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные

	5.1.
	Знакомство с документами, регламентирующими общественное участие в управлении образование, с учётом необходимости делегировать органам общественного управления функции распределения стимулирующей части оплаты труда педработников.
	май-июль 2007г. 
	директор

	5.2
	Разработка и принятие НПАобразовательногоучреждения по созданию общественного органа управления обладающего полномочиями распределения фонда стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений
	Октябрь 2007г.
	директор

	5.3
	Разработка порядка подготовки и представления в СМИ публичных отчетов об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения (на основе рекомендаций главного управления образования Воронежской области по подготовке публичного отчёта (доклада) образовательного учреждения).
	Ноябрь 2007г.
	директор.



	5.4
	Разработка методических рекомендаций по созданию в общеобразовательном  учреждении регулярно обновляемых сайтов
	Январь 2008г.
	директор

	5.5 
	Реализация план- графика мероприятий комплексного проекта модернизации образования.
	ежегодно
	директор

	
	
	
	

	
	
	
	


